



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras

Pág. 65
007675/2025

Obra: Construção da Quadra Poliesportiva SÃO MARCOS

Município: Marilândia / ES

Endereço: Loteamento Mauro Bravin, S/N, São Marcos

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	Total parcela
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 52.555,71	100,00%								100,00%
			52.555,71								52.555,71
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 76.639,16	100,00%								100,00%
			76.639,16								76.639,16
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 71.932,00		15,00%	55,00%	30,00%					100,00%
				10.789,80	39.562,60	21.579,60					71.932,00
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 251.729,62					30,00%	45,00%	25,00%		100,00%
							75.518,89	113.278,33	62.932,41		251.729,63
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 148.580,27						100,00%			100,00%
								148.580,27			148.580,27
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 39.450,74		100,00%							100,00%
				39.450,74							39.450,74
7	ESQUADRIAS E VIDROS	R\$ 38.714,53				30,00%	50,00%	20,00%			100,00%
						11.614,36	19.357,27	7.742,91			38.714,54
8	COBERTURA	R\$ 303.536,69							30,00%	70,00%	100,00%
									91.061,01	212.475,68	303.536,69
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 93.280,80				50,00%	50,00%				100,00%
						46.640,40	46.640,40				93.280,80
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 162.804,51					25,00%	50,00%	25,00%		100,00%
							40.701,13	81.402,26	40.701,13		162.804,52
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 119.058,37					50,00%	50,00%			100,00%
							59.529,19	59.529,19			119.058,38
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 17.106,65								100,00%	100,00%
										17.106,65	17.106,65
13	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 11.935,47					30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
							3.580,64	4.774,19	3.580,64		11.935,47
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 4.852,29								100,00%	100,00%
										4.852,29	4.852,29
15	LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS	R\$ 32.894,39								100,00%	100,00%
										32.894,39	32.894,39
16	SISTEMA DEPROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.525,81					30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
							457,74	457,74	610,32		1.525,80
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127-220V	R\$ 92.984,23					20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
							18.596,85	37.193,69	37.193,69		92.984,23
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	R\$ 24.613,42								100,00%	100,00%
										24.613,42	24.613,42
19	ACABAMENTOS	R\$ 9.440,58								100,00%	100,00%
										9.440,58	9.440,58
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 246.861,97						50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
								123.430,99	61.715,49	61.715,49	246.861,97
TOTAL		R\$ 1.800.497,21	129.194,87	50.240,54	39.562,60	79.834,36	264.382,11	576.389,57	297.794,69	363.098,50	1.800.497,20
			129.194,87	179.435,41	218.998,01	298.832,37	563.214,48	1.139.604,05	1.437.398,74	1.800.497,24	

Marilândia/ES, 11 de novembro de 2025

KARLA ANDRESSA BULIAN SANTOS
Engenheira Civil - CREA 11.168/D-ES