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TERMO DE REFERÊNCIA 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

 SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA – LICITAÇÃO  

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva do 

Conjunto Habitacional-COHAB, neste Município de Marilândia/ES, nos termos abaixo, conforme condições 

e exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.2. Constitui objeto da licitação a contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da 

Quadra Poliesportiva do Conjunto Habitacional-COHAB, neste Município de Marilândia/ES, em 

conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha de Serviços e com os critérios definidos neste 

Termo de Referência e demais documentos anexos.    

1.3. O(s) serviço(s) objeto desta contratação é caracterizado como comum (ns), conforme justificativa 

constante no item 2 desse Termo de Referência.  

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos contados da 

assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, sendo o período de execução de 

180 (cento e oitenta) dias corridos contados a partir da emissão da ordem de Serviço. 

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 

contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

2.1. A presente contratação tem por objetivo a Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva do 

Conjunto Habitacional-COHAB, neste Município de Marilândia/ES. 

2.2. A contratação de empresa especializada para a execução da reforma e ampliação da Quadra 

Poliesportiva do Conjunto Habitacional-COHAB é necessária diante das condições atuais da estrutura, que 

apresenta desgaste significativo devido ao uso contínuo e à falta de manutenção adequada ao longo dos 

anos. A quadra, utilizada intensamente pela comunidade local para práticas esportivas, atividades 

recreativas, projetos sociais e eventos comunitários, já não atende aos requisitos mínimos de segurança, 

acessibilidade e qualidade exigidos para seu pleno funcionamento. 

2.3. Atualmente, o piso apresenta irregularidades e deteriorações que comprometem a prática das 

modalidades esportivas, o sistema de iluminação é insuficiente e ineficiente, as estruturas metálicas 

mostram sinais de corrosão e desgaste, e os equipamentos esportivos existentes não atendem aos padrões 

técnicos adequados. Além disso, o espaço disponível não supre mais a demanda crescente de usuários, 

tornando necessária a ampliação da área e a readequação das instalações. 

2.4. A intervenção proposta visa modernizar o espaço, garantir melhores condições de uso, ampliar sua 

capacidade funcional e assegurar a segurança dos usuários. A reforma e ampliação permitirão atender às 

normativas vigentes, promover inclusão social por meio do esporte, estimular o desenvolvimento de 

atividades físicas e ampliar o acesso da população a um espaço público de qualidade. 

2.5. Diante da complexidade técnica dos serviços envolvidos — como regularização de piso, 

intervenções estruturais, pintura especializada, instalação de equipamentos esportivos, modernização da 

iluminação e adequações de acessibilidade — torna-se indispensável a contratação de empresa 
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especializada, com equipe qualificada, capacidade técnica comprovada e responsabilidade profissional 

adequada, garantindo que a execução ocorra com segurança, eficiência e durabilidade. 

2.6. Assim, a contratação é justificada pela necessidade de assegurar o Conjunto Habitacional-COHAB 

um ambiente esportivo renovado, seguro, acessível e funcional, contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida e para o fortalecimento das atividades esportivas e sociais no município de Marilândia-ES. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  

3.1. A solução proposta consiste na execução da reforma e ampliação da Quadra Poliesportiva do 

Conjunto Habitacional-COHAB, localizada no município de Marilândia/ES, contemplando todas as etapas 

necessárias para restaurar, modernizar e adequar a infraestrutura esportiva existente. A intervenção busca 

garantir funcionalidade, acessibilidade, conforto, segurança e durabilidade, considerando o ciclo de vida 

completo do equipamento público, desde a execução das obras até sua manutenção e uso contínuo pela 

comunidade. O objetivo é assegurar um espaço esportivo de qualidade, capaz de atender às demandas de 

atividades físicas, recreação e eventos comunitários. 

3.2. Planejamento e Desenvolvimento dos Serviços 

A reforma e ampliação contemplarão melhorias estruturais e funcionais na quadra, incluindo recuperação e 

regularização do piso, modernização do sistema de iluminação, reforma das estruturas metálicas, 

renovação das pinturas e demarcações esportivas, além da instalação de novos equipamentos e 

mobiliários. Serão realizadas também adequações nas áreas externas e de entorno, garantindo 

acessibilidade universal, segurança e melhor circulação dos usuários. Todos os serviços serão executados 

em conformidade com as normas técnicas vigentes, especialmente da ABNT e das diretrizes aplicáveis a 

equipamentos esportivos e espaços de uso público. 

3.3. Entrega e Recebimento da Obra 

Após a conclusão dos serviços, será realizada a entrega formal da quadra reformada e ampliada, por meio 

de vistoria técnica e emissão de termo de recebimento, assegurando que todos os itens executados estejam 

em conformidade com o projeto e as especificações contratadas. Serão entregues também o material as-

built (plantas e documentos atualizados), além dos manuais de operação e manutenção dos sistemas e 

equipamentos instalados, garantindo que o município possa realizar a gestão adequada da infraestrutura ao 

longo do tempo. 

3.4. Operação e Manutenção 

A intervenção será planejada com foco na durabilidade, facilidade de manutenção e redução de custos 

futuros, priorizando o uso de materiais de alta resistência, de fácil reposição e adequados ao tráfego intenso 

típico de quadras esportivas. As soluções adotadas buscam minimizar a necessidade de manutenções 

corretivas, ampliar a vida útil da quadra e assegurar a continuidade da utilização do espaço sem 

interrupções prolongadas, contribuindo para a eficiência operacional do equipamento público. 

3.5. Sustentabilidade e Eficiência 

A reforma e ampliação priorizarão práticas construtivas sustentáveis e soluções de eficiência energética, 

como o uso de luminárias em LED, aproveitamento da iluminação natural, seleção de materiais de menor 

impacto ambiental e aplicação de produtos duráveis e de baixa manutenção. Tais medidas reduzirão o 

consumo de energia, prolongarão a vida útil da quadra e contribuirão para a gestão sustentável dos 

recursos públicos, alinhando-se às políticas municipais e às boas práticas de sustentabilidade. 
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4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

4.1. A presente contratação tem por objeto a execução da reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva 

do Conjunto Habitacional-COHAB, neste município de Marilândia/ES, devendo a empresa contratada 

atender aos requisitos técnicos, legais e operacionais descritos a seguir, garantindo a qualidade, segurança 

e durabilidade da obra. 

4.2. Requisitos Técnicos para a Execução da Reforma 

• A contratada deverá executar todos os serviços previstos no escopo da obra, abrangendo 

adequações e ampliações estruturais, instalação e modernização dos sistemas elétricos e 

hidrossanitários, melhorias de acessibilidade, serviços de pintura, revestimentos, substituição ou 

recuperação de esquadrias, reforma ou instalação de coberturas, recuperação do piso esportivo, 

implantação de alambrados, drenagem, iluminação esportiva e demais acabamentos, conforme 

projeto, memorial descritivo e demais documentos técnicos fornecidos pela administração pública. 

• Todos os serviços deverão seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT aplicáveis às 

edificações esportivas, às instalações elétricas, aos sistemas estruturais e à segurança de uso, 

além das Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros e legislações municipais e estaduais 

pertinentes. 

• Deverão ser observadas as exigências da NBR 9050/2020 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos), garantindo acesso seguro, rotas acessíveis, rampas e 

condições adequadas de circulação e uso por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

• A empresa contratada deverá indicar engenheiro civil responsável técnico pela obra, devidamente 

registrado no CREA/ES, com emissão da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

contemplando todas as etapas de execução do serviço, bem como profissionais responsáveis pelas 

disciplinas específicas, quando necessário. 

• A contratada deverá garantir a integridade das estruturas e instalações existentes durante a 

execução dos serviços, adotando medidas de proteção e prevenção para evitar danos ao 

equipamento esportivo, ao entorno e aos usuários. 

4.3. Requisitos Legais e Documentais 

• A empresa contratada deverá apresentar documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal, 

trabalhista e qualificação técnica, conforme determina a Lei nº 14.133/2021 (ou outra legislação 

aplicável). 

• Apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de todos os profissionais 

responsáveis pelos serviços de engenharia. 

• Cumprimento integral da legislação trabalhista e previdenciária, garantindo condições adequadas de 

segurança e saúde para sua equipe de trabalho. 

• Atendimento às exigências de licenciamento ambiental e sanitário, quando aplicáveis. 

4.4. Prazos e Garantias 

• A contratada deverá concluir os serviços no prazo estabelecido no contrato (a ser definido no 

edital), com cronograma físico-financeiro detalhado. 

• Garantia mínima de 5 (cinco) anos para a estrutura e 1 (um) ano para os demais serviços, conforme 

o Código Civil Brasileiro e as normas da construção civil. 
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4.5. Segurança e Responsabilidade Ambiental 

• A empresa contratada deverá adotar todas as medidas de segurança do trabalho, de acordo com as 

Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, garantindo a integridade física de seus 

funcionários e dos usuários do entorno da obra. 

• Deverão ser observadas boas práticas ambientais, com o destino correto de resíduos sólidos, 

controle de ruídos, poeira e outros impactos, em conformidade com as normas ambientais e de 

saúde pública. 

4.6. Entregáveis 

• Ao final da Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva do Conjunto Habitacional-COHAB, a 

contratada deverá entregar: 

o Relatório técnico descritivo contendo o detalhamento das etapas executadas, materiais 

aplicados e eventuais alterações realizadas em relação ao projeto original; 

o Registro fotográfico completo do andamento e da conclusão dos serviços; 

o Termo de recebimento e garantia dos serviços e materiais utilizados; 

o ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do(s) profissional(is) responsável(is) pela 

execução; 

o Manual de operação e manutenção dos sistemas e equipamentos instalados, quando 

aplicável. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: 05 (cinco) dias após da emissão da Ordem de Serviço pela 

contratante; 

5.1.2. A execução dos serviços seguirá o Cronograma Físico Financeiro anexo aos projetos. 

Local e horário da prestação dos serviços 

5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Quadra Poliesportiva do Conjunto Habitacional-

COHAB, no município de Marilândia/ES. 

5.3.  Os serviços serão prestados no seguinte horário: 07:00 as 17:00 horas. 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

• O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

• Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às 

características do objeto. 
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6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 

as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução 

total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

• Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros. 

Preposto 

• A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

contratado. 

• A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante todo o 

período de execução da obra.  

• A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

Fiscalização 

6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 

pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização Técnica 

6.6. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 

as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

6.7. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 

ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1ºI); 

6.8. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 

para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

6.9. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 

necessárias e saneadoras, se for o caso.  
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6.10. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 

fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

6.11. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 

sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 

Fiscalização Administrativa 

6.12. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 

necessário. 

6.13. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 

cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

Gestor do Contrato 

6.14. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 

atendimento da finalidade da administração. 

6.15. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.  

6.16. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 

fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 

liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.  

6.17. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 

seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.  

6.18. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 

da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.  

6.19. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração. 

6.20. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 

gestão nos termos do contrato. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

7.1. A avaliação da execução do objeto será aferida na realização da vistoria realizada pelo fiscal do 

contrato, em atendimento ao estabelecido nos projetos, normas técnicas e cronograma físico financeiro. 
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7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

7.1.1.1. Não produzir os resultados acordados, 

7.1.1.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

7.1.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los 

com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

Do recebimento 

7.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, 

o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e 

memória de cálculo detalhada. 

7.2.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 

etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

7.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência 

legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o 

caso. 

7.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e 

administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 

técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133). 

7.3.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do 

contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.  

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista 

técnico e administrativo. 

7.3.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 

contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

7.3.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em 

havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até 

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. 
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7.3.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 

119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

7.3.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.  

7.3.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

7.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 

registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização 

técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do 

contrato para recebimento definitivo. 

7.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 dias, contados do recebimento 

provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da 

qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo aos 

seguintes procedimentos:  

7.5.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 

setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, 

conforme regulamento. 

7.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso 

haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos 

relatórios e documentações apresentadas; e 

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização. 

7.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de 

liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 

deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 

emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 

liquidação e pagamento. 

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

Liquidação 

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis 

para fins de liquidação, na forma desta seção. 
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7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 

prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o 

prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao 

referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 

68 da Lei nº 14.133/2021. 

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições 

de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no 

âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas. 

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 

contratante. 

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 

contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.  

Prazo de pagamento 

7.18. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da 

liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 

2022. 
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7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante 

aplicação do índice IPCA de correção monetária.  

Forma de pagamento  

7.20. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicado pelo contratado. 

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na 

fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. O prestador do serviço será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, 

na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma PRESENCIAL, com adoção do critério de julgamento pelo 

MENOR PREÇO. 

Regime de execução 

8.2. O regime de execução do contrato será por preço unitário. 

Critérios de aceitabilidade de preços 

• Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de 

aceitabilidade de preços será: 

8.2.1. Valor global: conforme valor estimado da licitação. 

8.2.2. Custos unitários 

Exigências de habilitação 

8.3. Previamente à celebração do contrato ou outro instrumento hábil que o substitua, a Administração 

verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência 

de sanção que a impeça mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como: 

8.3.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedora - SICAF; 

8.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 

da União; e 

8.3.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União. 
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8.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente e também de seu sócio 

majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.5. Caso conste na consulta de situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

8.5.1. Tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

8.5.2. O interessado será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de 

contratação. 

8.5.3. Constatada a existência de sanção, o proponente não poderá ser contratado, por falta de condição 

de participação. 

8.6. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio 

da comprovação dos requisitos abaixo. 

8.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

8.8. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de 

capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.9. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 

dessas contribuições. 

8.10. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício. 

8.11. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 

Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 

compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação e em seus anexos. 

8.12. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

8.12.1. Contiver vícios insanáveis; 

8.12.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 

8.12.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

8.12.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

8.12.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 

que insanável. 

8.12.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores 

a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 
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8.12.7. A inexequibilidade da proposta só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que 

comprove: 

8.12.7.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

8.12.7.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

8.13. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

8.13.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-

integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

8.13.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação 

do valor global estimado. 

8.13.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 

forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente 

do regime de execução; 

8.13.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 

proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

8.14. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

8.15. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 

unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 

classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os 

respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.15.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, no prazo mínimo de 2hs (duas horas) e máximo de 24hs (vinte e quatro 

horas) para apresentar as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o 

modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas 

(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta 

vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada 

integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações 

indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

8.15.2. O licitante vencedor da etapa de lances deverá apresentar as planilhas informadas no item acima 

readequadas ao valor do lance final ofertado, observando esta que o percentual de desconto do valor do 

lance final deverá ser aplicado proporcional em todos os itens da planilha a ser apresentada pela empresa. 

8.16. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratação, desde que não 

haja majoração do preço. 

8.16.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas; 

8.16.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento 

de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 
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8.17. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, o Agente de 

Contratação contará com a ajuda do corpo técnico de engenheiros da Prefeitura Municipal de 

Marilândia/ES, sendo tais engenheiros devidamente notificados pela Autoridade Máxima Municipal para 

comparecimento a Sessão Pública Licitatória. 

8.18. O local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será 

facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes, está prevista no Termo de Referência. 

8.19. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio do e-mail licitacao@marilandia.es.gov.br. 

8.20. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serão 

exigidos conforme sua natureza jurídica: 

Habilitação jurídica 

8.21. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha 

validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

8.22. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede;  

8.23. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

8.24. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.25. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada 

no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 

agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 

Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

8.26. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.27. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 

filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz 

8.28. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.29. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

8.30. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
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1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

8.31. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.32. Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (catorze) anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal; 

8.33. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalhista; 

8.34. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

8.35. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.36. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou 

sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.37. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira 

8.38. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, 

caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea 

“c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;  

8.39. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 

2021, art. 69, caput, inciso II); 

8.40. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 

dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

8.41. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);  

8.42. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e 

8.43. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 

sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  

8.44. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 

Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

8.45. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação 

patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação. 
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8.46. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 

2021, art. 65, §1º). 

• O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

Qualificação Técnica 

8.47. Certidão de Registro ou Inscrição da empresa, mediante apresentação da Certidão de Registro e 

Quitação da Pessoa Jurídica - CRQPJ, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da sede da empresa, obedecidas as atualizações 

cadastrais e dentro do seu prazo de validade;  

8.48. Comprovação de aptidão da empresa licitante, de desempenho de atividades pertinentes e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante apresentação de 

Atestados de Capacidade Técnica ou CAT - Certidão de Acervo Técnico, fornecidos por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, que comprovem a execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços, 

com características semelhantes do objeto a ser executado, vedadas as limitações de tempo e locais 

específicos, observando-se, para tanto, as parcelas de maior relevância e valor significativo, conforme 

descrição abaixo:  

8.48.1. As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo são as seguintes: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE 

Alambrado sobre muro existente, executado em tela fio 12 

malha 3", com 02 fios tensores, fixados em tubos de FG 

11/2" colocados a cada 3m (h do alambrado =1,5m), 

inlcusive chumbamento no muro 

 

M² 

 

129 

Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco 
(galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima 
de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 
200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas 
anti-corrosiva 

 

M² 

 

284,28 

Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante 

sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador 

epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - 

Internacional ou equivalente 

 

M² 

 

225 

8.48.2. A comprovação da execução dos serviços acima descritos (parcelas de maior relevância), poderão 

ser efetuadas mediante apresentação de Atestados de Capacidade Técnica ou mediante Certidões de 

Acervo Técnico – CAT, do(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s), de forma cumulativa, desde que, 

na CAT conste o nome da Empresa Licitante como EXECUTORA DOS SERVIÇOS, OU 

8.48.3. Certidão de Acervo Operacional (CAO), prevista na Resolução 1.137/2023 do CONFEA, em nome 

da empresa licitante, obtida no sítio eletrônico do respectivo conselho, referente à execução de obras 

compatível com o objeto da licitação. 

8.48.4. Para fins de comprovação dos quantitativos de serviços exigidos no item 8.53.1, serão permitidos os 

somatórios de Certidão de Acervo Operacional (CAO), apresentados pelas empresas licitantes. 
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8.49. Atestado de Visita Técnica ou declaração firmada pelo representante legal da empresa, sob as 

penalidades cabíveis, que conhece as condições do local em que a obra será executada e que tem 

conhecimento de todas as informações necessárias dos projetos e demais componentes para à elaboração 

da proposta. 

8.50. Declaração firmada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, que possui 

disponibilidade de maquinas, equipamentos e pessoal técnico, considerados essenciais para o cumprimento 

do objeto da licitação. 

Da Capacidade Técnico-profissional 

8.51. Certidão de Registro ou Inscrição do(s) Responsável(is) Técnico(s), mediante apresentação da 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Física - CRQPF, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da sede da empresa, obedecidas as 

atualizações cadastrais e dentro do seu prazo de validade; 

8.52. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica, acompanhada da Certidão de Acervo Técnico – CAT, por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as limitações de tempo e locais 

específicos, observando-se, para tanto, as parcelas de maior relevância e valor significativo, conforme 

descrição abaixo: 

8.52.1. As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo são as seguintes: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE 

Alambrado sobre muro existente, executado em tela fio 12 

malha 3", com 02 fios tensores, fixados em tubos de FG 

11/2" colocados a cada 3m (h do alambrado =1,5m), 

inlcusive chumbamento no muro 

 

M² 

 

129 

Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco 
(galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima 
de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 
200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas 
anti-corrosiva 

 

M² 

 

284,28 

Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante 

sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador 

epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - 

Internacional ou equivalente 

 

M² 

 

225 

8.52.2. O(s) atestado(s) só será(ão) aceito(s) se o profissional em pauta pertencer ao quadro técnico da 

empresa, conforme as exigências específicas de seus respectivos conselhos, comprovado mediante 

apresentação da Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica emitido junto ao CREA/CAU em que 

conste o nome do Responsável Técnico. 

8.52.3. Os profissionais indicados pelos licitantes para fins de comprovação da capacidade técnico-

profissional, deverão ser observadas a necessária qualificação técnica e atribuições do título lhe conferidos, 

nos termos da Resolução nº 218/73 – CONFEA e deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, 

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.m
arilandia.es.gov.br/ C

have: 4af6abd5-1ad8-4cbc-b3e2-add138bbe2ec
D

ocum
entos N

º 051535/2025



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
Estado do Espírito Santo 

 

  P á g i n a  17 | 17 
Rua Ângela Savergnini, nº 93, Centro, CEP: 29725-000 Telefone (27) 3724-2900 
CNPJ 27.744.176/0001-04 - Marilânida - ES 

admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovado pela administração. 

8.53. Tanto para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, quanto da capacidade técnico-

profissional, será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou 

serviços de características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

8.54. Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) pertencente ao quadro técnico da licitante para o 

acompanhamento dos serviços, objeto da presente licitação. 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 475.699,38 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, 

seiscentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) conforme custos unitários apostos em anexo.  

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União. 

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

001313.2781200053.027.44905100000 (1024) Fonte Recurso: 170100009999 

• A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

 

Marilândia/ES, 16 de Dezembro de 2025. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
Priscila Portes Cordeiro 

Engenheira Civil 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Gildo Alberto Buzetti 

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
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